



## PLANIFIKIMI I PROJEKTIT

# FiPlast

### 1. Plani javor (8–10 javë)

Tabela më poshtë shpërndan aktivitetet e projektit FiPlast në 10 javë, duke lidhur çdo javë me fazën përkatëse, aktivitetet kryesore, rolin përgjegjës dhe rezultatin e pritur.

| Java | Faza                   | Aktivitetet kryesore                                                                                                                | Përgjegjës            | Rezultati                               |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1    | Hook + Planifikim      | Prezantimi i statistikave mbi ndotjen plastike; shikimi i videos hyrëse; diskutim në klasë; formimi i grupeve dhe ndarja e 5 roleve | Të gjithë / President | Grupe të formuara, rolet e ndara        |
| 2    | Planifikim             | Hartimi i planit të punës; caktimi i afateve; hulumtim fillestar mbi polimeret dhe proceset e ricikimit                             | President, Prodhim    | Plan pune i shkruar                     |
| 3    | Hulumtim               | Mbledhja e shisheve plastike; organizimi i pikave të mbledhjes (shkollë/lagje)                                                      | Prodhim, PR           | Sasi fillestare shishesh e mbledhur     |
| 4    | Hulumtim / Prodhim     | Grirja dhe pastrimi i plastikës; përgatitja e makinerisë; testet e para të shkrirjes                                                | Prodhim               | Plastikë e pastruar dhe e grirë         |
| 5    | Prodhim                | Shkrirja e plastikës me makinerinë e tipit 'pambuk sheqeri'; formimi i fijeve të para                                               | Prodhim, TIK          | Fijet e para të tekstilit               |
| 6    | Prodhim / Testim       | Testimi i fijeve: rezistencë ndaj ujit, fleksibilitet, qëndrueshmëri; regjistrim i rezultateve                                      | Prodhim, Financa      | Të dhëna testimi                        |
| 7    | Zhvillim produkti      | Përmirësimi i procesit sipas rezultateve; eksplorimi i varianteve (Dyed, Textured, Industrial); llogaritje kostosh                  | Prodhim, Financa      | Variante të produktit                   |
| 8    | Marketing / Përgatitje | Krijimi i identitetit të produktit (emër, logo, paketim); përgatitja e materialeve promovuese; hartimi i pitch-it                   | Marketingu, PR        | Materiale marketingu, pitch draft       |
| 9    | Prezantim              | Provë e pitch-it në klasë; feedback nga mësuesit/nxënësit e tjerë; përmirësime të fundit                                            | Të gjithë             | Pitch final, produkt gati               |
| 10   | Prezantim / Reflektim  | Panairi shkencor / konkursi; mbledhja e feedback-ut nga juria; reflektim dhe planifikim i hapave të ardhshëm (p.sh. FiberDry)       | Të gjithë             | Prezantim i realizuar, plan përmirësimi |

## 2. Përgjegjësitë sipas roleve gjatë planifikimit

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| President           | Harton kalendarin e projektit, ndjek respektimin e afateve çdo javë, organizon takime të shkurtra (5–10 min) në fillim të çdo jave për të bërë check-in me grupin. |
| Financa             | Përgatit një buxhet paraprak që në javën 2 (kosto materialesh, energji, paketim) dhe e përditëson pas çdo faze prodhimi.                                           |
| Prodhim             | Planifikon sasinë e shisheve të nevojshme për çdo cikël testimi dhe kohën e nevojshme për grirje/shkrirje.                                                         |
| Marketingu          | Planifikon që nga java 6–7 konceptin e markës (emër, ngjyra, paketim) në mënyrë që të mos mbetet vetëm në javën e fundit.                                          |
| Marrëdhënie Publike | Kontakton që herët shkollën/organizatorët e panairit apo konkursit për datat dhe kriteret e pjesëmarrjes.                                                          |

.