

PLANIFIKIMI I PROJEKTIT



1. Plani javor (8 javë)

Tabela më poshtë shpërndan aktivitetet e projektit BuzzyBeez në 8 javë, duke lidhur çdo javë me fazën përkatëse, aktivitetet kryesore, rolin përgjegjës dhe rezultatin e pritur.

Java	Faza	Aktivitetet kryesore	Përgjegjës	Rezultati
1	Hook + Motivim	Shfaqja e videos mbi ndotjen plastike; diskutim mbi efektet e plastikës në shëndet dhe mjedis; prezantimi i pyetjes drejtuese të projektit	Të gjithë / Kryetari	Nxënës të motivuar, pyetja drejtuese e kuptuar
2	Planifikim	Ndarja në 5 role (Kryetar, Financa, Marketing, Prodhimi, Burime Njerëzore); hartimi i objektivave dhe kalendarit të punës; buxheti fillestar sipas çmimeve të materialeve	Kryetari, Financa	Grupe të formuara, plan pune i shkruar
3	Hulumtim	Hulumtim mbi dyllin e bletës, vajin e kokosit dhe rezinën natyrale; përgatitja e raportit hulumtues	Prodhimi, Burime Njerëzore	Raport hulumtues i përgatitur
4	Eksperimentim I	Eksperimenti i parë: lyerja e copëve pambuku me përzierjen e nxehtë; vëzhgim dhe regjistrim i rezultateve	Prodhimi	Mostrat e para të produktit
5	Eksperimentim II / Testim	Testi i rezistencës ndaj ujit; krahasimi i recetave të ndryshme; zgjedhja e recetës finale	Prodhimi, Financa	Recetë finale e miratuar
6	Prodhim & Dizajn	Prodhimi i mbështjellëseve në 4 përmasa; dizajni i logos, ambalazhimit dhe fletëpalosjes; llogaritja e koston dhe çmimit	Marketing, Financa, TIK	Produkt final + materiale marketingu
7	Prezantim	Prova e pitch-it në klasë; feedback nga mësuesit/nxënësit; pjesëmarrje në Panairin e Shkollës	Të gjithë	Pitch i provuar, prezantim i realizuar
8	Reflektim	Analizë e feedback-ut nga juria/audienca; variante të personalizuar të produktit; përmirësimi final i pitch-it	Të gjithë	Produkt i përmirësuar, vetëvlerësim

2. Përgjegjësitë sipas roleve gjatë planifikimit

Kryetari	Harton kalendarin e projektit, ndjek respektimin e afateve çdo javë, organizon takime të shkurtra (5–10 min) në fillim të çdo jave për check-in me grupin.
Financa	Përgatit buxhetin paraprak që në javën 2 (kosto materialeve, ambalazhim) dhe e përditëson pas çdo faze prodhimi.
Prodhimi	Planifikon sasinë e materialeve (dyll, vaj kokosi, rezinë, pambuk) të nevojshme për çdo cikël testimi dhe kohën e nevojshme për eksperimentim.
Marketing	Planifikon që nga java 5–6 identitetin e produktit (emër, logo, paketim) në mënyrë që të mos mbetet vetëm në javën e fundit.
Burime Njerëzore	Koordinon punën mes grupeve, kontakton shkollën/organizatorët e panairit apo konkursit për datat dhe kriteret e pjesëmarrjes.